

ABSTRAK


Yudha, I Putu Krisna (2022), *STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PROYEK KONSTRUKSI VILLA DI PROVINSI BALI*

Tesis, Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha.

Tesis ini sudah disetujui dan diperiksa oleh Pembimbing I Dr. Ni Made Ari Widiastini, SST.Par., M.Par : dan Pembimbing II Putu Indah Rahmawati, SST.Par.,M.Bus., Ph.D:

Keywords: Proyek Konstruksi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengelolaan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Bali. Lokasi penelitian dilakukan di 2 lokasi proyek yaitu, Proyek Pembangunan Villa Ubud Lodtunduh di Kabupaten Gianyar, dan Proyek Villa BaliHandara di Kabupaten Buleleng. Sampel penelitian ini adalah 15 orang pekerja proyek Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Manajemen SDM proyek konstruksidilakukan dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kerja serta melakukan perencanaan organisasi proyek yang terstruktur (2) Faktor-faktor yang dapat mempercepat penyelesaian proyek yaitu dengan menambah jumlah tenaga kerja dan menerapkan jam kerja lembur (3) Faktor penghambat penyelesaian yaitu kurangnya perencanaan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran dalam penyelesaian proyek konstruksi yang ada di Provinsi Bali.



ABSTRACT

Yudha, I Putu Krisna (2022), HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRATEGY IN VILLA CONSTRUCTION PROJECTS IN THE BALI PROVINCE

Thesis, Master of Management, Postgraduate Program, Ganesha University of Education.

This thesis has been approved and examined by Supervisor I Dr. Ni Made Ari Widiastini, SST.Par., M.Par: and Advisor II Putu Indah Rahmawati, SST.Par., M.Bus., Ph.D:

Keywords: Construction Projects, Human Resource Management

This study aims to analyze human resource management strategies in the province of Bali. The research locations were conducted in 2 project locations, namely the Ubud Lodtunduh Villa Development Project in Gianyar Regency, and the Bali Handara Villa Project in Buleleng Regency. The sample of this research is 15 project workers. The research method is carried out with a qualitative approach. Data collection in this study was carried out by means of observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study show (1) HR management of construction projects is carried out by controlling and supervising work implementation and carrying out structured project organizational planning (2) Factors that can accelerate project completion, namely by increasing the number of workers and applying overtime hours (3) The inhibiting factors for completion are the lack of human resource planning and budget constraints in completing construction projects in the Province of Bali.

