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Pelaksanaan Asuhan

No Kegiatan 

 Bulan 
Peb ‘20 Mar ‘20 Apr ‘20 Mei ‘20 Juni20 Juli’20  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     

I Perencanaan                              

1 
Konsultasi masalah dan 

judul 
   x                     

    

2 Konsultasi proposal    x x x X                      

3 Persiapan Seminar Proposal    x x                        

4 Seminar Proposal     
 

x                       

II Pelaksanaan                              

1 Pengurusan izin         
  

    x               

2 Pengumpulan data          
   

 x x x x x x          

3 Analisa data            
  

     x x          

4 Penatalaksanaan                   x X          

III Pelaporan                              

1 Penyusunan laporan              x x x x x x          

3 Konsultasi Laporan                 
  

x x x X       

4 Penyebaran Studi Kasus                  
   

 X       

5 Ujian Studi Kasus                   
   

X       



 

xiii 
 

Lampiran 02 

 



 

 

Lampiran 03 

 

 

 



 

 

Lampiran 04 

 



 

 

Lampiran 05 



 

 

 



 

 

Lampiran 06 

 

 
 

     
 

 

  
 



 

 

  
 

    
 



 

 

 

 



 

 

 


